

Zestawienie prac prowadzonych przy szlakach turystycznych w 2020r. z terminem ich planowanego rozpoczęcia i zakończenia w Nadleśnictwie Bircza.

Niebieski szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Sierakośce	21 g	Pozyskanie i zrywka	01.09.2020	30.11.2020
	24 a	Pozyskanie i zrywka	01.01.2020	30.04.2020
	24 a	Pozyskanie i zrywka	01.09.2020	30.11.2020
Leszczyny	146 t	Pozyskanie i zrywka	01.01.2020	30.04.2020
	146 d	Pozyskanie i zrywka	01.01.2020	30.04.2020
	147 a	Pozyskanie i zrywka	01.09.2020	31.12.2020
Jasienica	77 a	Pozyskanie i zrywka	01.01.2020	30.04.2020
			01.09.2020	31.12.2020
	72 a	Pozyskanie i zrywka	01.01.2020	30.04.2020
			01.09.2020	31.12.2020

Zielony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Łódzinka	160 c	Pozyskanie i zrywka	01.03.2020	30.04.2020
Jamna	58 b	Pozyskanie i zrywka	01.03.2020	30.04.2020
	66 c	Pozyskanie i zrywka	01.01.2020	30.04.2020
			01.09.2020	31.12.2020

Czerwony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Kuźmina	244 a	Pozyskanie i zrywka	20.01.2020	30.04.2020
			01.09.2020	31.12.2020

Sporządził:

Starszy Referent
ds. użytkowania lasu
Przemysław Tais

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY
Zbigniew Kopczak