

Zestawienie prac prowadzonych przy szlakach turystycznych w 2022r. z terminem ich planowanego rozpoczęcia i zakończenia w Nadleśnictwie Bircza.

Niebieski szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Brzuska	34 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.02.2022	30.11.2022
Sierakońce Leszczyny	21 c	Pozyskanie i zrywka drewna	01.10.2022	31.12.2022
	146 d	Pozyskanie i zrywka drewna	01.05.2022	31.05.2022
	150 p	Pozyskanie i zrywka drewna	01.12.2022	31.12.2022
Trzcianiec	255 a	Pozyskanie i zrywka drewna	12.01.2022	31.12.2022

Żółty szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Borysławka	113 b	Pozyskanie i zrywka drewna	01.10.2022	31.12.2022
	114 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2022	31.12.2022
	114 d	Pozyskanie i zrywka drewna	12.01.2022	31.03.2022

Zielony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Leszczawa	189 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.02.2022	31.08.2022
	207 b	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2022	30.11.2022
	213 d	Pozyskanie i zrywka drewna	01.08.2022	30.11.2022
	139 c	Pozyskanie i zrywka drewna	26.01.2022	30.08.2022
Trójca	139 d	Pozyskanie i zrywka drewna	31.01.2022	30.11.2022
	51 d	Pozyskanie i zrywka drewna	31.01.2022	30.12.2022
Jamna	76 c	Pozyskanie i zrywka drewna	01.06.2022	30.12.2022
	78 g	Pozyskanie i zrywka drewna	31.01.2022	31.08.2022

Czerwony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Kuźmina	238 d	Pozyskanie i zrywka drewna	13.01.2022	14.03.2022
Posada Rybolycka	56 f	Pozyskanie i zrywka drewna	12.01.2022	31.03.2022

Sporządził:

Agnieszka Banaś
Specjalista ds. gospodarki lasu

Zatwierdza:

Damian Kwiatkowski
Zastępca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu