

Zestawienie prac prowadzonych przy szlakach turystycznych w 2025r. z terminem ich planowanego rozpoczęcia i zakończenia w Nadleśnictwie Bircza.

Niebieski szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Leszczyny	151 d	Pozyskanie i zrywka	1.02.2025	30.04.2025
	150 f	Pozyskanie i zrywka	1.10.2025	31.12.2025
	146 z	Pozyskanie i zrywka	1.02.2025	30.04.2025
Jureczkowa	201 a	Pozyskanie i zrywka	10.01.2025	30.04.2025
	204 b	Pozyskanie i zrywka	1.09.2025	31.12.2025
	204 g	Pozyskanie i zrywka	1.09.2025	31.12.2025
	192 i	Pozyskanie i zrywka	1.09.2025	31.12.2025

Żółty szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Borysławka	96 b	Pozyskanie i zrywka	10.01.2025	30.04.2025

Zielony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Leszczawa	196 d	Pozyskanie i zrywka	10.01.2025	31.03.2025
	198 b	Pozyskanie i zrywka	1.02.2025	31.03.2025
	198 g	Pozyskanie i zrywka	1.03.2025	30.04.2025
Trójca	50 a	Pozyskanie i zrywka	1.02.2025	30.04.2025
Jamna	58 c	Pozyskanie i zrywka	21.01.2025	30.04.2025
	58 d	Pozyskanie i zrywka	21.01.2025	30.04.2025
	78 b	Pozyskanie i zrywka	21.01.2025	30.04.2025
		Pozyskanie i zrywka	1.09.2025	30.11.2025

Czerwony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Łodzinka	148 a	Pozyskanie i zrywka	15.02.2025	30.04.2025
			1.09.2025	31.12.2025
Leszczawa	188 c	Pozyskanie i zrywka	1.03.2025	30.04.2025
Posada Rybotycka	55 a	Pozyskanie i zrywka	1.10.2025	30.12.2025
	55 d	Pozyskanie i zrywka	20.01.2025	30.04.2025

Sporządził:

Specj. SL ds. użytkowania lasu
Agnieszka Panaś

Zatwierdził:

Z UPOWAŻNIENIA NADLEŚNICZEGO

Damian Żużatkowski
Zastępca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu